Мероприятия по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки, время проведения 
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС
начального общего образования

	1
	Создание рабочей

(инициативной, проектной) группы
	Октябрь-ноябрь

2010г.
	Зам. директора по УВР


	Создание и определение функционала рабочей группы

	2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе
	Октябрь-ноябрь

20
	Зам. директора по УВР

Рук. ШМО учителей начальных классов
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО

	3
	Заседание ШМО учителей начальных классов «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО»
	Май-август

2010г.
	Директор
	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС

	4
	Педагогический совет «Проблемы введения и реализации требований ФГОС»
	Январь

2010г.
	Зам. директора по УВР
	Ликвидация профессиональных затруднений

	5
	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО
	Ноябрь-январь 2011г.
	Зам. директора по УВР

Рук. ШМО 

Учителя нач. классов
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ

	6
	Анализ

условий  и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Февраль -март 2011г
	Зам. директора по УВР

Рук. ШМО 

Учителя нач. классов
	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.

 

	7
	Планирование  необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе
	Апрель 2011г
	Директор школы 
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.

	8
	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	Май   – июнь 2011г
	Директор школы 

Зам. директора по УВР
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.

 

	9
	 Комплектование школьной библиотеки базовыми

документами и дополнительными материалами ФГОС.

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе.

Комплектование библиотеки   УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	В течение учебного года
	Директор школы 

Зам директора по УВР

Зав. школьной библиотекой 
	Наличие в школе документов по введению ФГОС.
 Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями

	10
	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	Март

2011
	Директор школы 
	 

	11
	Методическая оперативка «О готовности школы  к переходу на ФГОС начального общего образования»
	Март 2011


	Директор школы 

 
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	12
	«Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»
	Ежегодно

январь
	Зам. директора по УВР


	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС
начального общего образования

	1
	 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	Октябрь- ноябрь

2010г
	Директор школы 

Зам. директора по УВР
	 Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы

 

	2
	Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС
	Апрель

2011г
	Директор школы

Инженер по ОТ 
	

	3
	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС
	Март 2011гг
	Зам. директора по УВР

Рук. ШМО 

Учителя нач . классов
	Знание  нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

	4
	Внесение изменений в программу развития ОУ
	В течение года
	Творческая группа по разработке программы развития школы
	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС

	5
	 Разработка  образовательной программы начального общего

образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	Зам. директора по УВР

Рук. ШМО 

Учителя нач . классов
	 Создание основной образовательной программы

	6
	Организация работы по разработке

программ

внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы
	В течение года
	Творческая группа
	Наличие программ

внеурочной деятельности ОУ

пополнение районного банка программ

	3.Кадровое и методическое обеспечение
перехода на ФГОС

	1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ


	Сентябрь-октябрь 2010

Ежегодно


	Зам. директора по УВР 

 
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС

 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

	2
	 Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС

 
	 Сентябрь 2010г

 

 
	 Зам. директора по УВР, ВР

 
	 Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям

реализации и результатам освоения программ

	3
	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий
	Январь 2011г
	Зам. директора по УВР, ВР

 
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

	4
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Зам. директора по УВР 
	Ликвидация профессиональных затруднений

	5
	Организация  ВШК по реализации ФГОС НОО.
	Май

2011г
	Директор школы


	Отслеживание результатов внедрения ФГОС

	6
	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Директор школы


	Разработка образовательного плана школы

	7
	Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов
	2013-2015гг
	Зам. директора по ВР 
	Формирование опыта педагогов

	4. Информационное обеспечение перехода
ОУ района на ФГОС НОО

	1
	Анкетирование

«Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов»

Организация доступа работников школы к указанному ресурсу

и  к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Зам. директора по УВР


	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия

	2
	Участие педагогических работников в подготовке и проведении педсовета «Изучение позитивного педагогического опыта учителей»
	Март 2012г
	Директор школы


	Распространение

позитивного пед. опыта

	3
	Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
	В течение года
	Директор школы


	 Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС

	4
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС
	Май-сентябрь

ежегодно
	Директор школы


	


